

Do arranque ao lançamento online.

Calendário de execução proposto | Outubro de 2026

	30 SET - 02 OUT			05 - 09 OUT							12 - 16 OUT							19 - 23 OUT							26 - 30 OUT							02 NOV					
	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02			
01 BASE DE CONTAS E EMAILING																																					
Site online	◆																																				
Criação de contas nas redes sociais + Meta Business Suite																																					
Registo domínio Closum + Templates + Acessos																																					
02 PRIMEIROS POSTS; CAPTAÇÃO E COMUNICAÇÃO OFFLINE																																					
Conteúdo nº 1									◆																												
Conteúdo nº 2										◆																											
Criação e validação de formulário																																					
Identificação de possíveis outdoors																																					
Ativação de anúncios																																					
Medição + Privacidade + Cookies																																					
03 WEBSITE E CRM																																					
Website + Informação legal + Inglês (primeiro idioma)																																					
Pipeline CRM + Integração Closum																																					
Conteúdos nº 3, 4 e 5													◆		◆		◆																				
04 LANÇAMENTO ONLINE																																					
Testes + SEO + Notificação comercial																																					
Validação final pela administração Sky Areeiro																																					
Conteúdo nº 6																																					
05 MONITORIZAÇÃO E NOVEMBRO																																					
Post conteúdo nº 6																																					
Redefinição de estratégia e plano de ação																																					
Verificar leads + Criar remarketing																																					
Relatório + Preparar notoriedade																																					
CAMPANHA DE NOTORIEDADE																																					
																																	◆				